
COMPTE RENDU
DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25003633

Client : AZUR RENOV Contact : 0609025603

Crée par Elodie ROUILLE le 09/05/2025 Expire le 07/08/2025

865 CHEMIN DES VIVARDS 
83240 CAVALAIRE SUR MER

Heure prévue : 11:00

Notes

PANNEAU 15T 

### Personne sur place

PERSONNE SUR PLACE CLIENT PAR TELEPHONE CHANTIER VISIBLE DE L'EXTERIEUR

### Les Camions

Toupies 4x2 4x4

Pompes

BQA, Tuyauterie : 30m 
Amorcage : ciment 

Lavages : Lavage Chantier

### Photos et Commentaires

Bonjour, je viens de me rendre sur le chantier. Client absent, je l’ai eu au téléphone.



Prévoir dérogation de tonnage. Interdiction 15 tonnes en bas de l’impasse. 

Coulage, B.Q. A. 30 m de tuyaux, Camion 4 × 2 4x4

Client prévenu qu’il faudra un cubage précis qu’aucun complément ne sera possible,
nettoyage possible sur chantier.

Prevoir protection du chemin de la colonne et prevoir des madriers en travers de la
piscine pour poser les tuyaux 

prevoir 2 sacs de ciment pour amorcage

protection de la voirie 

prevenir client si demontage colonne et remontage facturation tuyauterie supp

VISITE STEPHAN DASILVA

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

### Liste des Articles du Devis Initial

Reference Libelle Description Quantite

00173803 RADIER ****************************** 1

00102227 BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4 25

00097189 TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES 9

00177758 TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR 9

00003710 POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI 1

00177758 TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR 1

00141242 POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE 1

00003725 POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28 25



00173803 MURS ****************************** 1

00102227 BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4 5

00097189 TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES 5

00177758 TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR 5

00003710 POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI 1

00177758 TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR 1

00141242 POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE 1

00003725 POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28 15

00179390 VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE 1

Rapport généré le 13/05/2025 à 12h13 par Fabien FERRARO.


